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План мероприятий в ОУ по переходу на ФГОС НОО

	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат
	Материальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей группы
	Апрель 2011г
	Директор

О.А. Оспищева
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Апрель 2011г
	Директор

О.А. Оспищева
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
	Наличие утверждённого плана

	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	Май  2011г
	Зам .директора по УВР
Л.Ю. Поляница
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
	Наличие справки

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	
	Директор

О.А. Оспищева Директор

О.А. Оспищева
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС
	Наличие справки

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Июнь 2011г
	Директор

О.А. Оспищева
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.
	Наличие утверждённого плана

	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС
«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Август 2011
	Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО
	Протокол мероприятия, результаты анкетирования

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Июнь – август

2011г
	Директор

О.А. Оспищева
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 
	Наличие справки

	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	В течение года 


	Библиотекарь
А.К. Худайбердина 

Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	Наличие в школе документов по введению ФГОС 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Август 2011г
	Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
	Аналитическая справка

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года
	Директор

О.А. Оспищева
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы 
	Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем.

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Август 2011г
	Директор

О.А. Оспищева
	
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Август  2011гг
	Участники рабочей группы
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Май-июнь 2011
	Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
	Наличие аналитической справки

	Внесение изменений в программу развития ОУ
	В течение года
	Участники рабочей группы
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Протоколы заседаний рабочей группы

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	До 1 июня
	Участники рабочей группы
	Создание основной образовательной программы
	Наличие ООП НОО

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Май-август 2011
	Участники рабочей группы
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ
	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	Январь –август  2011

Ежегодно
	Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО 

Аналитическая информация по профзатруднениям

	Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС 
	В течение года 
	Участники рабочей группы
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Протоколы заседаний рабочей группы

	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	До 1 сентября 2011г
	Учителя начальных классов
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО
	Наличие рабочих программ

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Результаты анализа анкетирования педагогов

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март- апрель 2011г.
	Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	Разработка образовательного плана школы
	Наличие БОПа ОУ

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Анкетирование 

«Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года
	Участники рабочей группы
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Результаты анкетирования 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО 
	Раз в полугодие
	Учитель  1 класса

 Н.А. Паньшина
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО
	Оформленный стенд 
Протоколы родительских собраний
Выпущенные буклеты, листовки

	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь 

ежегодно
	Зам .директора по УВР

Л.Ю. Поляница
	
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС 
	
	Директор

О.А. Оспищева
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС 
	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС 
	I квартал 2011г
	Директор

О.А. Оспищева
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Оформленная заявка

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС 
	Апрель-август 2011г
	Директор

О.А. Оспищева

	Создание комфортного школьного пространства
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО


